ttttt
¥

5
S
NN A P
&

MINISTERO DELLE INFRASUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Gestione Governativa della

FERROVIA CIRCUMETNEA
- -~ CATANIA - - -

Censimento, rilievo, inserimento su portale AINOP, ispezioni visive primarie e
determinazione dello stato di conservazione delle opere d'arte presenti sulla
linea ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea
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Ferrovia Circumetnea

Censimento, inserimento su portale AINOP, ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di conservazione delle opere d’arte presenti sulla
linea ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea
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N. ord. Attivita Inizio Fine Durata

gg.
1 Attivita di censimento e redazione SDO 1 180 180
2 Inserimento dati su portale AINOP 161 190 30 -
3 Ispezione visiva Primo Semestre e redazione SDI 101 230 130 |
4 Elaborazione dati e valutazione stato delle opere 205 235 30 -
5 Ispezione visiva Secondo Semestre e redazione SDI 230 360 130 -
6 Elaborazione dati e valutazione stato delle opere 335 365 30 -
7 Ispezione visiva Primo Semestre e redazione SDI 365 545 180 -
8 Elaborazione dati e valutazione stato delle opere 520 550 30 -
9 Ispezione visiva Secondo Semestre e redazione SDI 545 725 180 -
10 |JElaborazione dati e valutazione stato delle opere 700 730 30 -

Durata Lavori 730  gg. naturali consecutivi
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