


Ferrovia Circumetnea

N. ord. Attività Inizio Fine
Durata 

gg.

1 Attività di censimento e redazione SDO 1 180 180

2 Inserimento dati su portale AINOP 161 190 30

3 Ispezione visiva Primo Semestre e redazione SDI 101 230 130

4 Elaborazione dati e valutazione stato delle opere 205 235 30

5 Ispezione visiva Secondo Semestre e redazione SDI 230 360 130

6 Elaborazione dati e valutazione stato delle opere 335 365 30

7 Ispezione visiva Primo Semestre e redazione SDI 365 545 180

8 Elaborazione dati e valutazione stato delle opere 520 550 30

9 Ispezione visiva Secondo Semestre e redazione SDI 545 725 180

10 Elaborazione dati e valutazione stato delle opere 700 730 30
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Censimento, inserimento su portale AINOP, ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di conservazione delle opere d’arte presenti sulla 
linea ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea
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