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1. DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI 

 Nel presente Capitolato Prestazionale vengono esplicitate le norme e le condizioni riguardanti le 

modalità di esecuzione del servizio di censimento, rilievo, inserimento su Portale AINOP, ispezioni 

visive primarie, analisi ed individuazione dei difetti e dello stato di conservazione delle opere d’arte 

(Ponti, Viadotti, Cavalcavia, Gallerie) presenti lungo la linea di superficie a scartamento ridotto (950 

mm) della Ferrovia Circumetnea, compresa tra stazione di Catania Borgo e quella di Riposto, nonché 

sulla linea ferroviaria metropolitana a scartamento ordinario compresa tra la stazione di Nesima e 

quella di Stesicoro, inclusa la tratta Galatea-Porto.  

La Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, nel seguito denominata “FCE”, intende affidare il 

servizio di “Censimento, rilievo, inserimento su Portale AINOP, ispezioni visive primarie e 

determinazione dello stato di conservazione delle opere d’arte presenti sulla linea ferroviaria e sulla 

linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea”  ad una ditta, nel seguito denominata 

semplicemente “Aggiudicatario” che si impegna ad assumere il servizio accettando espressamente e 

senza riserve le norme e le condizioni riportate nel presente Capitolato Prestazionale, nel seguito 

denominato semplicemente “Capitolato”. 

 

1.1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Le opere d’arte dell’infrastruttura ferroviaria oggetto delle attività disciplinate dal presente 

Capitolato sono: 

- Ponti, cavalcavia e viadotti ferroviari; 

- sovrappassi stradali e pedonali e opere di scavalco della linea ferroviaria; 

- sottopassaggi di varia natura; 

- gallerie naturali e artificiali. 

La totalità delle opere d’arte oggetto delle prestazioni previste nel presente Capitolato è elencata 

negli elaborati allegati (Allegato EG01 - ELENCO OPERE D'ARTE LINEA FERROVIARIA DI SUPERFICIE e 

EG02 - ELENCO OPERE D'ARTE LINEA FERROVIARIA METROPOLITANA). 

Sono oggetto soltanto di ispezioni anche le opere di proprietà di Soggetti Terzi che potenzialmente 

sono in grado di inficiare la sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario in caso di rovina o 

danneggiamento (Allegato EG03 - ELENCO OPERE D'ARTE SOGGETTI TERZI). 
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Per ciascuna opera d’arte l’affidatario dovrà espletare le seguenti attività: 

Censimento 

- Definizione anagrafica; 

- Definizione materiale e tecnologia costruttiva; 

- Rilievo geometrico; 

- Compilazione Scheda dell’Opera (secondo modello SDO – Scheda dell’Opera facente parte del 

Piano di Manutenzione Opere d’Arte allegato al presente); 

- Inserimento dati su piattaforma AINOP - Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche (ad 

esclusione delle opere di proprietà di soggetti terzi). 

 

Ispezione visiva primaria 

- Ispezione visiva; 

- Rilievo fotografico; 

- Post processing: raccolta dati, catalogazione e codificazione. 

 

Determinazione dello stato dell’Opera 

- Individuazione dei difetti; 

- Compilazione delle schede d’ispezione (secondo modello SDI – Scheda d’Ispezione facente 

parte del Piano di Manutenzione Opere d’Arte allegato al presente); 

- Valutazione numerica ed inserimento in SDI dello stato di degrado dell’opera (secondo la 

Procedura per l’analisi dei dati contenuti nelle schede d’ispezione e assegnazione di un primo 

giudizio complessivo facente parte del Piano di Manutenzione Opere d’Arte allegato al 

presente) 

 

Alla fine delle prestazioni l’Affidatario dovrà rilasciare una dichiarazione che le operazioni effettuate 

sono conformi con quanto previsto dalle Linee di indirizzo ANSF “Gestione in sicurezza delle opere 

civili della rete ferroviaria” – Rev. 0 Sett. 2018; 
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1.2. QUADRO NORMATIVO TECNICO DI RIFERIMENTO 

Il servizio oggetto del presente Capitolato si configura attraverso le seguenti Normative: 

- D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato e modificato dalla L. n. 58/2019; 

- Capitolato Generale d’Appalto (D.M. n.145/2000) per quanto non modificato e/o abrogato dal 

citato D.Lgs. n. 50/2016; 

- Regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. n.207/2010) per quanto non modificato e/o abrogato 

dal citato D.Lgs. n. 50/2016; 

- D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009; 

- D.M. 17/01/2018; 

- D.M. n. 430/2019; 

- D.L. n. 109/2018; 

- Fiche UIC 778-4/2001; 

- Linee di indirizzo ANSF “Gestione in sicurezza delle opere civili della rete ferroviaria” – Rev. 0 

Sett. 2018; 

- Linee guida MIT per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il 

monitoraggio dei ponti esistenti; 

- Circolari, prescrizioni, istruzioni e documenti tecnici FCE allegati al presente Capitolato: 

o “PDM_OA_FER” – Piano di Manutenzione Opere d’Arte Linea Ferroviaria e relativi 

allegati; 

o “PDM_OA_MET” – Piano di Manutenzione Opere d’Arte Metropolitana e relativi 

allegati; 

 

1.3. PRINCIPI FONDAMENTALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

La realizzazione dell’attività di censimento, inserimento su portale AINOP, ispezioni visive primarie e 

determinazione dello stato di conservazione delle opere d’arte, da eseguirsi in conformità alle linee 

guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si deve basare sui seguenti principi generali: 

- La raccolta dei dati deve essere effettuata esclusivamente da personale specializzato sia nel 

rilevamento dell’opera o di parte di essa, che nella gestione delle attività relative a detto 

rilevamento; 
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- I dati e le misure raccolte sull’opera devono essere tali da: 

o Definire in modo sicuro le caratteristiche e lo stato dell’opera; 

o Permettere l’inserimento di tutto quanto richiesto nella piattaforma AINOP; 

- I dati raccolti e catalogati: 

o Devono seguire il protocollo descritto nel “Piano di Manutenzione Opere d’Arte Linea 

Ferroviaria” e “Piano di Manutenzione Opere d’Arte Linea Metropolitana” che sono 

parte integrante e sostanziale del presente Capitolato; 

o Devono essere riportati sui modelli “SDO – Scheda dell’Opera” e “SDI – Scheda 

d’Ispezione” preliminarmente forniti da FCE all’Appaltatore; 

o Devono essere consegnati sia su supporto cartaceo che digitale editabile; 

o La copia cartacea dovrà essere la semplice stampa di quanto contenuto in formato 

digitale editabile in modo da garantire la piena coerenza tra documentazione cartacea 

e digitale. Essa dovrà essere sottoscritta e firmata dalla figura dell’Ispettore Capo che 

sarà dettagliata nel seguito. 

 

1.4. LIVELLI MINIMI DEL SERVIZIO 

La ditta appaltatrice durante lo svolgimento delle attività deve utilizzare procedure e mezzi idonei a: 

- offrire il più elevato livello di servizio in termini di prestazioni ed affidabilità; 

- garantire la massima disponibilità per evitare interferenze e/o problemi all’esercizio della linea 

ferroviaria e metropolitana; 

- garantire il massimo grado di flessibilità e di capacità evolutiva in armonia con gli sviluppi tecnologici 

del settore. 

La ditta appaltatrice si impegna a mantenere gli standard, i livelli prestazionali e le condizioni di 

erogazione del servizio stabilite nel presente documento. In particolare, i livelli minimi di servizio 

devono essere mantenuti dalla ditta durante lo svolgimento di tutte le attività che riguardano 

direttamente o indirettamente l’oggetto dell’appalto, e devono essere garantiti per tutta la durata 

dello svolgimento dello stesso. 

La ditta appaltatrice deve rispettare i seguenti criteri fondamentali nell’esecuzione delle attività 

oggetto del contratto d’appalto: 
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Correttezza ed omogeneità dei dati rilevati 

L’attività del servizio deve essere svolta da parte della ditta appaltatrice con l’obiettivo di perseguire 

i seguenti scopi: 

- garantire la correttezza formale e sostanziale dei dati raccolti; 

- garantire uniformità e standardizzazione nell’esecuzione delle procedure connesse all’attività 

di censimento ed ispezione delle opere. 

 

Disponibilità della ditta appaltatrice 

La ditta appaltatrice deve essere disponibile ad eseguire le prestazioni richieste in modo da ridurre al 

minimo le interferenze con l’esercizio ferroviario e nel caso disponibile ad eseguire determinate 

attività in giorni e/o orari di fermo linea (festivi, notturni). Deve produrre all’ente appaltante un 

elenco dei soggetti dipendenti e dei recapiti che siano di immediata rintracciabilità, al fine di 

comunicare eventuali necessità. 

 

Indice di completamento delle ispezioni 

L’attività di ispezione, per essere riconosciuta come tale, condotta su ciascuna opera, non può 

presentare un “indice di completamento” minore del 90%, fermo restando che dovranno essere 

garantite le informazioni minime necessarie per l’inserimento nel portale AINOP.Nel caso in cui tale 

limite inferiore non venga raggiunto o l’opera non sia inserita/inseribile nel portale AINOP, l’opera si 

considera come non ispezionata. 

L’indice di completamento è basato sulla percentuale di dati raccolti in riferimento alla totalità dei 

dati richiesti. 

 

Strumenti ed apparecchiature di rilievo e misura 

Le attività di rilievo e misurazione durante le fasi di censimento ed ispezione devono essere eseguite 

con mezzi idonei. 

La strumentazione di rilievo e misurazione deve essere di tipo laser per evitare possibilmente 

attraversamenti o blocchi temporanei alla circolazione. 



 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

Censimento, rilievo, inserimento su portale AINOP, 
ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di 

conservazione delle opere d’arte presenti sulla linea 
ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia 

Circumetnea 

 

 

Pag. 8 di 39 

1.5. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo posto a base di gara ammonta a € 922.713,50 (IVA esclusa), secondo 

l’elaborato allegato EE-05 – SCHEMA DI CALCOLO DELL’IMPORTO (allegato agli atti di gara) e secondo 

lo schema seguente: 

WBS DESCRIZIONE IMPORTO % 

1 
CENSIMENTO, RILIEVO ED 

INSERIMENTO SU PORTALE AINOP 
€ 168.560,42 18,27% 

2 
PRIMA ISPEZIONE E VALUTAZIONE 

DELLO STATO DELLE OPERE 
€ 188.538,27 20,43% 

3 
SECONDA ISPEZIONE E VALUTAZIONE 

DELLO STATO DELLE OPERE 
€ 188.538,27 20,43% 

4 
TERZA ISPEZIONE E VALUTAZIONE 

DELLO STATO DELLE OPERE 
€ 188.538,27 20,43% 

5 
QUARTA ISPEZIONE E VALUTAZIONE 

DELLO STATO DELLE OPERE 
€ 188.538,27 20,43% 

SOMMANO € 922.713,50  100,00% 

 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori a corpo al quale deve essere applicato il 

ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. 

 

1.6. REQUISITI PROFESSIONALI, TECNICI ED ECONOMICI-FINANZIARI 

L’operatore economico esecutore del servizio deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi 

professionali, tecnici ed economico-finanziari: 

 

Requisiti di ordine generale 

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato oppure nel registro delle 

imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 
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- Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 

80 D.lgs. 50/2016. In caso di società l’insussistenza delle cause di esclusione si estende a tutti 

i soggetti titolari di cariche e/o di poteri di rappresentanza. 

- Adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi in materia di sicurezza di cui al 

D. lgs. 81/2008. 

- Adesione al protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”. 

 

Requisiti di capacità professionale e tecnica 

- avere complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi (2017-2018-2019) 

un fatturato globale medio annuo non inferiore a quello dell’appalto oggetto del presente 

disciplinare (IVA esclusa); 

- avere realizzato negli ultimi tre anni almeno due servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

capitolato, per il valore complessivo pari ad almeno il 50% dell’importo del presente appalto, 

da comprovarsi mediante certificati rilasciati e vistati dai committenti stessi o altra 

documentazione ritenuta idonea; 

- potersi avvalere di figure professionali in possesso di certificato di Ispettore di Ponti, Viadotti 

e Passerelle almeno di LIVELLO 2 o superiore, in corso di validità, rilasciato da ente 

accreditatore; 

- di essere in possesso delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento 

secondo le caratteristiche minime indicate nel Capitolato Prestazionale, da comprovarsi 

mediante la presentazione dell’elenco delle attrezzature, di copia della scheda tecnica e degli 

eventuali certificati di calibrazione in corso di validità della strumentazione impiegata. 

Ai fini della dimostrazione dei suddetti requisiti si precisa quanto segue: 

- per i servizi analoghi, conclusi alla data di pubblicazione del bando di gara nella GURI, il 

concorrente dovrà documentare di avere svolto nell’ultimo triennio due servizi di censimento 

ed ispezione visiva effettuate su infrastrutture di trasporto stradale o ferroviario o 

metropolitano. 
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1.7. MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.L.vo n. 50/2016, è stipulato “a corpo”. Il suo 

importo rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità 

effettiva dei lavori eseguiti e le condizioni previste dal presente capitolato. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto è applicato a tutti i 

prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole 

quantità eseguite. 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 

autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016). 

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono al servizio posto a base di gara. 

Gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale per l’importo degli 

stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali. 

 

2. PRESTAZIONI DA ESEGUIRE 

 

2.1. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI 

La conduzione delle attività di censimento ed ispezione di un’opera d’arte deve intendersi come 

riguardante l’intera opera, indipendentemente dalla sua forma e tipologia strutturale, costruttiva, e 

dallo stato di conservazione attuale. 

Per intera opera si deve intendere l’insieme di tutti gli elementi la cui funzione diretta o indiretta è 

essenziale al corretto funzionamento ed alla fruibilità dell’opera stessa, secondo quanto previsto nel 

rispetto del progetto originario dell’opera stessa. 

In particolare, si sottolinea che sono da considerarsi come facenti parte dell’opera i seguenti elementi 

strutturali: 

Ponti, Viadotti, Cavalcavia: 

- fondazioni, spalle e pile; 

- pulvini e baggioli; 

- campate di qualsiasi tipologia o tecnica costruttiva; 
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- travi e traversi; 

- giunti di dilatazione; 

- apparecchi d’appoggio; 

- sistema di allontanamento delle acque meteoriche. 

Gallerie 

- Calotta 

- Arco Rovescio 

- Solettone di base 

- Marciapiedi 

- Giunti 

- Impermeabilizzazione 

Elementi accessori secondari (passerelle pedonali, scarichi).Dalle attività di censimento restano 

escluse: 

- sovrastruttura; 

- barriere installate (di sicurezza, parapetti, antirumore, frangivento ecc); 

- altri elementi accessori. 

L’attività di rilevamento deve essere condotta in modo separato nel caso in cui sia presente un 

elemento aggiunto che presenti un sistema strutturale autonomo, anche se connesso in modo 

discreto alla struttura principale originaria. 

Il rinvenimento di elementi aggiunti determina l’onere del contraente ad effettuarne il rilievo e 

l’ispezione senza che questo comporti ulteriori oneri a carico di FCE. 

In questo caso l’attività di censimento e di ispezione delle strutture per la parte aggiunta devono 

essere condotte con i criteri descritti nel presente Capitolato per il rilevamento delle opere, 

considerando l’opera aggiunta, come parte autonoma. 

 

2.2. CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni comprendono le seguenti attività, da eseguirsi tutte nel rispetto di quanto previsto nel 

presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara che costituirà obbligazione 

contrattuale: 
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Censimento rilievo e catalogazione delle opere d’arte 

La gestione da parte di FCE del proprio patrimonio di opere civili d’arte infrastrutturali richiede un 

processo che renda tale operazione chiara ed efficiente. 

Il Censimento ne costituisce il primo momento fondamentale e la sua funzione è quella di conoscere 

la quantità, la tipologia delle strutture da sorvegliare e di inserire tali informazioni all’interno 

dell’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), cosi come definito nel D.M. n. 430 

del 08/10/2019. 

L’intensità informativa del Censimento può spingersi all’acquisizione di più dati di tipo visivo e/o 

geometrico, ma non deve interessare il campo della valutazione o descrizione dello stato di degrado 

o dell’interpretazione delle capacità portanti, compiti definiti dalle Ispezioni di livello successivo. 

L’individuazione delle opere da censire è estesa a tutte le opere definite nell’Allegato EG-01. Questa 

scelta comporta l’inserimento anche di strutture secondarie, che pur essendo semplici e a volte poco 

visibili possono rappresentare un pericolo per la viabilità (per un’eventuale ostruzione, un cedimento, 

etc.), e come tali vanno censite ed ispezionate. 

In questa prima fase si raccoglieranno, quindi, tutti i documenti progettuali, costruttivi, di collaudo e 

manutenzione reperibili, atti a fornire notizie sulle caratteristiche della struttura. Nel caso non sia 

possibile reperire (in parte o completamente) la documentazione, è comunque importante 

individuare il periodo sia di progettazione che di realizzazione della struttura in esame. E’ compreso 

nell’appalto in oggetto la rasterizzazione/scannerizzazione degli elaborati tecnici delle opere d’arte 

messi a disposizione da FCE. 

Eseguita una prima ricognizione della documentazione reperita e messa a disposizione da FCE 

dovranno essere effettuate delle visite atte al censimento ed alla catalogazione delle varie Opere 

d’Arte.  

I dati ad esse relativi dovranno essere riportati sulle schede (SDO – Scheda dell’Opera) che verranno 

fornite e dovranno essere compilate in tutte le parti.  

Nello specifico dovrà essere compilata a cura dell’affidatario la Parte A – Scheda Anagrafica dove 

vengono riportate le informazioni relative all’identificazione della struttura, alla sua localizzazione e 
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alle caratteristiche della linea ferroviaria e la Parte B – Identificazione elementi strutturali dell’opera 

dove viene riportato lo schema strutturale dell’opera con l’identificazione degli elementi strutturali. 

I risultati di queste attività dovranno essere forniti a FCE in formato sia cartaceo che digitale editabile. 

 

Rilievo Geometrico-Strutturale completo 

Per le opere primarie (ponti, viadotti, cavalcavia di lunghezza maggiore di 6 m) dovrà essere eseguito 

un rilievo geometrico-strutturale completo di tutti gli elementi del ponte (impalcato, pile, spalle), sia 

esso ad arco che a travata, eseguito anche mediante laser scanner. Il prezzo comprende e compensa 

la restituzione grafica (cartacea e informatica in formato .dwg e .pdf) dei seguenti elaborati con un 

livello di dettaglio adeguato ad una rappresentazione in scala 1:50: 

1. vista in pianta dell'opera con la rappresentazione degli assi dei binari; 

2. nei ponti a più campate, due prospetti per ogni pila ottenuti dalle sezioni trasversali passanti per la 

mezzeria delle campate adiacenti; 

3. vista dal basso con la rappresentazione dell'impalcato o della volta; 

4. due prospetti dell'opera con piano del ferro quotato. 

Per le gallerie, invece, dovranno essere restituiti graficamente i seguenti elaborati in scala 1:50: 

1. vista in pianta dell'opera con la rappresentazione dei binari; 

2. Prospetti dei portali di imbocco. 

 

Inserimento dati su piattaforma AINOP 

L’AINOP è l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche, istituito dal D.L. n. 109 del 

28/09/2018 e definito dal D.M. n. 430 del 08/10/2019. 

I soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono un’opera pubblica, alimentano l’archivio con 

i dati in loro possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati anagrafici, 

tecnici, amministrativi e contabili relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. 

Ad ogni opera viene assegnato un IOP “Identificativo Opera Pubblica” che contraddistingue ed 

identifica in maniera univoca l’opera medesima. 
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Per ogni sezione di cui è composto l’AINOP, nove in totale con diverse tipologie di opere pubbliche 

(es. Sezione 2: Ponti, Viadotti e Cavalcavia ferroviari) dovranno essere compilate le sottosezioni di cui 

all’Allegato tecnico A, Parte I, Punto 1 del D.M. n. 430 del 08/10/2019. 

Sarà cura di FCE nominare un referente che rivestirà il profilo di Responsabile AINOP che è la figura 

abilitata alla gestione completa dei dati all’interno dell’archivio e all’autorizzazione 

dell’accreditamento di altri operatori indicati dal soggetto conferente. 

Ispezione delle opere 

Quest’attività dovrà essere eseguita sulle opere in precedenza censite e dovrà prevedere un’analisi 

dello stato attuale di conservazione dell’opera e del suo effettivo stato di deterioramento, al fine di 

mettere FCE in condizione di programmare gli interventi manutentivi necessari. 

Si dovrà individuare in maniera esaustiva lo stato dei manufatti con raccolta di dati sulle 

caratteristiche costruttive e rilievi geometrici e l’individuazione di difetti da identificare e 

caratterizzare per ubicazione, tipologia ed estensione. 

Potranno essere eseguite indagini sperimentali non distruttive, prove, prelievi di campioni e tutto 

quanto il concorrente ritenga opportuno per valutare il grado di resistenza delle strutture. 

I dati relativi a questa attività dovranno essere riportati sulle schede d’ispezione (SDI – Scheda 

d’Ispezione) secondo il modello in uso presso FCE. 

Nella Scheda d’ispezione (secondo modello allegato “SDI – Scheda d’Ispezione”) devono essere 

compilate tutte le parti relative alla visita ispettiva al fine di poter definire lo stato di conservazione 

dell’opera con l’assegnazione di un indicatore sintetico di degrado strutturale (secondo “Procedura 

per l’analisi dei dati e assegnazione giudizio”). In particolare nella Parte C – Ispezione visiva opera 

bisogna riportare i dati relativi al sopralluogo, sull’accessibilità all’ispezione, i danni agli elementi 

strutturali individuati durante le ispezioni, un elenco delle foto scattate durante l’ispezione e nella 

Parte D – Report ispezione e relazione fotografica bisogna riportare i dati relativi all’ispezione 

effettuata, l’elenco dei danni rilevati e la relazione dell’ispezione. 

Ogni scheda d’ispezione deve essere consegnata sia in formato digitale editabile che in formato 

cartaceo in originale debitamente firmata e timbrata dal tecnico incaricato ed abilitato e in 

formato PDF non modificabile. 
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Dovranno eseguirsi n. 4 campagne di ispezione delle opere, una per il primo semestre e una per il 

secondo semestre del primo anno di servizio, le restanti 2 per i semestri del secondo anno di servizio. 

 

Redazione relazione conclusiva 

Per ogni singola opera censita e ispezionata, l’Aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere a FCE una 

Relazione d’ispezione conclusiva, con la descrizione del manufatto, dello stato di fatto, con 

l’indicazione delle anomalie o situazioni di degrado riscontrate ed una prima indicazione sulle 

eventuali azioni da intraprendere. 

 

2.3. FASI DELLE PRESTAZIONI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Le prestazioni si dovranno svolgere con le seguenti modalità in relazione ai seguenti specifici punti: 

1. Attività di censimento. 

Censimento e catalogazione delle opere d’arte tramite: 

- raccolta delle fotografie principali e dei dati generali dell’opera (struttura, denominazione, 

tipologie, proprietario, ente utilizzatore, località, ostacolo oltrepassato ecc.); 

- raccolta di  tutti i documenti progettuali, costruttivi, di collaudo e manutenzione reperibili; 

- raccolta delle sue caratteristiche geometriche (es. lunghezza, numero campate, larghezza, 

altezza utile, marciapiedi ecc.), costruttive (fondazioni, spalle, pile, impalcato, giunti, appoggi 

ecc.); 

- raccolta della presenza di servizi e opere accessorie (protezioni laterali, pali luce, scarichi, 

sottoservizi ecc...); 

- acquisizione degli elementi necessari per la georeferenziazione dell’opera. 

I dati dovranno essere ottenuti dal rilevamento in situ delle opere per la successiva fase di 

inserimento nell’archivio AINOP e la corretta programmazione della fase successiva di ispezione. 

Il censimento prevede la raccolta di dati da riportare su schede impostate attraverso la suddivisione 

delle informazioni in diverse sezioni: 

- Sezione A1 – Nella prima sezione vengono riportate le informazioni relative all’identificazione 

della struttura, alla sua localizzazione e alle caratteristiche della linea ferroviaria; 
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- Sezione A2 – Nella seconda sezione vengono riportate le informazioni relative all’esecuzione 

dell’opera e alla sua messa in servizio; 

- Sezione A3 – In questa sezione vengono riportate le informazioni relative a tutte le 

componenti strutturali dell’opera; 

- Sezione A4 – In questa sezione vengono riportati i dati relativi alla caratterizzazione del 

terreno di fondazione; 

- Sezione A5 – In questa sezione vengono riportati i dati geomorfologici; 

- Sezione A6 – In questa sezione vengono riportati i dati relativi al rischio idrogelogico secondo 

quanto prescritto dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

- Sezione A7 – In questa sezione vengono riportati i dati relativi alle caratteristiche dell’alveo;  

- Sezione A8 – In questa sezione vengono riportate le informazioni relative alla frequenza delle 

visite ispettive (secondo quanto prescritto nelle FICHE UIC 778-4:2001); 

- Sezione A9 – In questa sezione viene riportata la cronologia delle ispezioni eseguite; 

- Sezione A10 – In questa sezione viene riportato l’esito delle ispezioni in ordine cronologico; 

- Sezione A11 – In questa sezione vengono riportati gli eventi significativi in ordine cronologico 

di accadimento 

- Sezione A12 – In questa sezione vengono riportati gli interventi manutentivi eseguiti in ordine 

cronologico 

- Sezione A13 – In questa sezione vengono riportate le indagini sperimentali eseguite e/o i 

monitoraggi eseguiti o in atto 

- Sezione A14 – In questa sezione viene riportata la capacità portante della struttura; 

- Sezione A15 – In questa sezione bisogna indicare gli eventuali provvedimenti restrittivi 

adottati; 

- Sezione A16 – In questa sezione bisogna indicare gli eventuali riferimenti a 

convenzioni/accordi con soggetti terzi relativi a interferenze e parallelismi; 

- Sezione A17 – In questa sezione bisogna indicare le eventuali misure inerenti alla prevenzione 

e protezione dei rischi derivanti da attività di terzi; 

- Sezione B1 – Nella prima sezione viene riportato lo schema strutturale dell’opera con 

l’identificazione degli elementi strutturali; 
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- Sezione B2 – Nella seconda sezione vengono indicati gli elementi strutturali identificati. 

Le varie schede compilate dai tecnici addetti saranno successivamente valutate dal Direttore di 

esecuzione del contratto. 

Il Direttore di esecuzione del contratto provvederà a controllare ed a far integrare le schede prodotte 

dall'Aggiudicatario, previo parere del Responsabile del Procedimento, qualora le stesse non risultino 

conformi agli standard fissati. 

In tal caso l'Aggiudicatario dovrà provvedere all'integrazione entro 10 gg. dalla data della richiesta 

senza che questo comporti ulteriori oneri a carico di FCE. 

2. Inserimento dati su piattaforma AINOP 

I dati raccolti nella precedente fase di censimento e redazione delle schede delle opere serviranno ad 

alimentare il portale AINOP con quanto richiesto nelle sezioni relative a: 

- Sezione 2: Ponti, Viadotti e Cavalcavia Ferroviari; 

- Sezione 4: Ferrovie nazionali e regionali – metropolitane; 

- Sezione 7: Gallerie ferroviarie e stradali. 

All’interno di ciascuna sezione è contenuta l’opera in oggetto identificata dal codice IOP (Identificativo 

Opera Pubblica). Ogni sezione è suddivisa in sottosezioni, organizzate come segue: 

- Scheda ANAGRAFICA: dati di carattere generale inseriti in campi che sono comuni a tutte le 

tipologie di opere (Anagrafica di Base – Fig.1) e dati di carattere specifico differenti a seconda 

dell’opera a cui si fa riferimento (Anagrafica Specifica – Fig.2); 
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Fig.1 – Anagrafica di base 



 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

Censimento, rilievo, inserimento su portale AINOP, 
ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di 

conservazione delle opere d’arte presenti sulla linea 
ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia 

Circumetnea 

 

 

Pag. 19 di 39 
 



 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

Censimento, rilievo, inserimento su portale AINOP, 
ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di 

conservazione delle opere d’arte presenti sulla linea 
ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia 

Circumetnea 

 

 

Pag. 20 di 39 

 

Fig.2 – Anagrafica Specifica 
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Sarà cura di FCE richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le credenziali di accesso al 

portale AINOP e nominare un responsabile AINOP che gestirà le credenziali di accesso degli operatori 

AINOP nominati dall’appaltatore e coordinerà le attività. 

 

3. Attività d'ispezione visiva primaria delle opere 

Sono le attività rivolte alla determinazione del grado di difettosità dell’opera e dei suoi elementi allo 

stato attuale, all’individuazione della necessità di conduzione di ulteriori indagini per una migliore 

caratterizzazione dei difetti ed alla determinazione dei costi di ripristino eventuali dell’opera. 

L’ispezione delle opere in precedenza censite ha, in particolare, lo scopo di determinare lo stato 

attuale di conservazione dell’opera e del suo effettivo stato di deterioramento, al fine della 

programmazione degli interventi manutentivi necessari e dell’assegnazione dei criteri per stabilire le 

priorità degli interventi da eseguire, sulla singola opera o tra diverse opere, e per una corretta stima 

economica degli interventi stessi. 

Le attività di ispezione previste possono essere di due tipi: 

- ispezione visiva diretta; 

- ispezione con l’ausilio di aereomobili a pilotaggio remoto. 

L’ispezione visiva diretta del manufatto, comprensiva dei vari componenti dell’opera, rappresenta il 

primo passo per la determinazione dello stato e del grado di difettosità. 

L’ispezione con l’ausilio degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) dotati di sensori, dati gli alti livelli 

di tecnologia applicata, manovrabilità e sicurezza, consente sia le operazioni di rilievo dell’opera che 

le operazioni di ispezione visiva con valutazione delle condizioni dei manufatti e dei loro componenti. 

L’utilizzo degli APR, infatti, permette di effettuare le attività di rilievo di quelle opere d’arte o parte di 

esse che, a causa della morfologia del territorio o delle loro caratteristiche geometriche, risultano 

difficilmente rilevabili anche con l’ausilio di mezzi speciali (by bridge, piattaforme, etc.). 

L’utilizzo degli APR, inoltre, tramite l’acquisizione e la produzione di documentazione fotografica 

georiferita ad altissima risoluzione, e in grado di supportare le operazioni di ispezione e valutazione 

delle condizioni delle opere e di tutte le sue componenti, in particolare quelle difficilmente 

raggiungibili. 
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A conclusione delle attività di rilievo e di ispezione con ausilio degli APR, l’acquisizione della 

documentazione fotografica georiferita prodotta costituirà la base del materiale necessario per le 

attività di post processing consistente nella raccolta di tutti i dati, nella loro catalogazione e nella 

finale codificazione. 

 

3. Determinazione dello stato delle opere. 

Le attività dovranno essere svolte in maniera tale da determinare un corretto quadro del degrado 

dell’opera, valutando i singoli difetti di ogni elemento strutturale, per i ponti ad esempio spalle, pile, 

impalcato, piedritti, giunti, archi, traversi ecc., per le gallerie Calotta, Arco Rovescio, Solettone di base, 

Marciapiedi, Giunti, Impermeabilizzazione, in base al tipo di materiale e dei suoi elementi accessori. 

Dovranno essere valutati almeno i seguenti difetti: macchie di umidità, stato del 

calcestruzzo/muratura/acciaio, vespai, stato del copriferro, stato delle armature (ossidazione, 

corrosione, deformazione ecc...), lesioni, fessure, presenza di ripristini già effettuati e loro stato, 

presenza di danni da urto, difetti vari agli appoggi, stato dei rilevati, fuori piombo, scalzamenti, 

ristagni d'acqua, attacco da elementi biologici, difetti sulle saldature e chiodature, stato dei bulloni, 

deformazioni e danni agli elementi strutturali in acciaio, stato dei giunti, presenza di dislivelli, 

distacchi, stato e presenza degli elementi accessori. 

Di ogni difetto riscontrato andrà descritta la sua ubicazione, la sua diffusione e la sua intensità. 

L’ispezione visiva primaria, diretta e/o con l’ausilio di APR, deve produrre un quadro conoscitivo delle 

difettosità dell’opera in un certo momento. 

Tale valutazione dovrà essere eseguita da personale preparato adeguatamente. 

Nella fase di ispezione dell’opera sono a carico della ditta appaltatrice i mezzi per la discesa o il 

raggiungimento dell’intradosso delle opere. 

Al termine dell’ispezione in campo, i dati e le immagini derivanti dall’esecuzione dell’ispezione, 

dovranno essere verificati dal Tecnico Ispettore, di cui al successivo ART. 2.4, diverso da colui che ha 

seguito direttamente l’ispezione, in modo da poter definire eventuali lacune o insicurezze. 

I documenti prodotti dai tecnici addetti sono successivamente valutati dal Direttore di esecuzione del 

contratto. 
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Il Direttore di esecuzione del contratto provvederà a controllare ed a far integrare le schede prodotte 

dall'Aggiudicatario, previo parere del Responsabile del Procedimento, qualora le stesse non risultino 

conformi agli standard fissati. 

Al termine delle attività di ispezione, per ogni opera, verrà redatta una Relazione di ispezione e di 

sintesi degli interventi di risanamento, in cui dovranno essere riportati: 

- la descrizione dell’opera sulla base del censimento, 

- una descrizione della metodologia adottata, 

- la relazione di degrado comprendente tutte le immagini dei difetti riscontrati e le rispettive 

descrizioni, 

- l’analisi dei difetti potenzialmente pericolosi ai fine della sicurezza, rilevando le eventuali Non 

Conformità, Azioni Correttive e Preventive, 

- l’indicazione degli interventi di ripristino tecnologici e eventuali proposte di risanamento, 

- l’indicazione di eventuali indagini successive da eseguire sull’opera. 

Lo sviluppo delle prestazioni di cui sopra dovrà essere fornito sia in formato cartaceo (timbrato e 

firmato dall'Aggiudicatario) sia su supporto magnetico (CD/DVD contenente i file riproducibili). 

I dati elaborati saranno restituiti in uno dei formati richiesti dai programmi più diffusi (.XLS per Excel, 

.DOC per Word) e comunque in un formato compatibile con quelli in uso presso FCE. 

I risultati delle attività di censimento e d’ispezione visiva delle opere dovranno essere riportati anche 

su fogli elettronici (formati .XLS o simili) predisposti da FCE e da questo forniti. 

Gli elaborati resteranno di proprietà di FCE, che potrà, a proprio insindacabile giudizio, darvi o meno 

esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le soluzioni 

e varianti che saranno ritenute necessarie. 

Qualora si presentasse la necessita di integrare in maniera non sostanziale i suddetti elaborati, 

l'Aggiudicatario dovrà provvedere entro 10 giorni dalla data della richiesta, senza che questo 

comporti ulteriori oneri a carico di FCE. 

L’aggiornamento delle schede resta escluso da questo servizio e sarà oggetto di successivi affidamenti 

nei modi previsti dalla Legge. 
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2.4. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

L’Aggiudicatario per l'espletamento delle prestazioni di cui al presente CAPO 2 dovrà garantire la 

presenza, almeno, delle seguenti professionalità individuate già in sede di offerta tecnica prodotta in 

sede di gara: 

1. Personale Tecnico Ispettivo e di Censimento:

- Ispettore Capo: tecnico esperto in attività di ispezioni di ponti e viadotti con comprovata 

esperienza, da almeno 10 anni, nelle strutture da ponte, nelle strutture in genere e in tecnologia 

dei materiali da costruzione, in possesso del Certificato di Ispettore di Ponti, Viadotti e Passerelle 

almeno di LIVELLO 2 rilasciato da ente accreditatore. L’Ispettore Capo deve coordinare le altre 

figure che compongono la squadra di rilevamento, deve sottoscrivere e validare i dati raccolti nelle 

schede redatte da tecnico ispettore ed ha l’onere della gestione dei flussi informativi verso FCE e gli 

altri enti eventualmente coinvolti; 

- Tecnico Ispettore: (minimo 1) tecnico  con comprovata esperienza, da almeno 5 anni, nelle strutture 

da ponte, in  rilievi e misurazioni in laboratorio ed in situ, in possesso della Certificato di Ispettore 

di Ponti, Viadotti e Passerelle di LIVELLO 1 rilasciato da ente accreditatore. Il Tecnico Ispettore 

deve essere sempre presente nelle fasi di ispezione; deve coordinare le modalità operative di 

dettaglio necessarie per eseguire correttamente l’attività di  censimento ed ispezione delle opere 

e provvedere alla compilazione e sottoscrizione delle schede di censimento e  

difettologiche; 

2. Altro personale:

- Squadra per il Rilievo Topografico (posizionamenti GNSS per la georeferenziazione degli impalcati, 

rilevamenti geometrici, verifiche di verticalità delle pile, ...) composta da: 

o Topografo con Stazione Totale e ricevitore GNSS geodetico;

o Assistente topografo;
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- Squadra per il Rilievo Fotografico con APR composta da: 

o Pilota abilitato ad operare in zona critica;

o Assistente pilota (osservatore).

- Tecnico Sperimentatore: tecnico con comprovata esperienza di rilievi e misurazioni in laboratorio 

ed in situ. Il tecnico  sperimentatore ha il compito di assistere il tecnico ispettore durante tutte le 

fasi di censimento, ispezione e ulteriore  indagine, svolgendo le eventuali attività di misura 

e di rilevamento di supporto all’ispezione, con gli strumenti per i  quali risulti avere 

comprovata esperienza; 

- Tecnico Catalogatore: (minimo 1) tecnico con comprovata esperienza informatica, in particolare in 

gestione di database e formattazione dei dati, di disegno vettoriale e di grafica in genere. Il tecnico 

catalogatore ha il compito di ricevere e conservare correttamente tutto il materiale prodotto in situ 

durante le fasi di censimento ed ispezione visiva primaria delle opere, e quanto ottenuto 

dall’eventuale conduzione di ulteriori indagini sull’opera. 

- Personale di Ausilio alle Attività, personale che si deve occupare di regolazione della viabilità 

sulle infrastrutture interessate dall’attività, movimentazione delle strutture provvisionali per 

accedere ai punti da ispezionare, pulizia delle strutture per renderle accessibili alle attività di 

censimento e ispezione, ecc. 

2.5. SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Lo svolgimento dell'attività di censimento e ispezione da parte dell’Aggiudicatario deve essere 

effettuata, preferibilmente, avvalendosi di più squadre di rilevamento, anche al fine di garantire il 

rispetto dei tempi contrattuali. 

La composizione della singola squadra non può essere inferiore a quanto previsto nel presente 

articolo. 

La singola squadra che effettua l’attività di censimento su una determinata opera deve essere 

composta almeno da: 

- N. 1 Tecnico Ispettore, 
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- N. 2 persone di ausilio all'attività che si occupano di regolazione della viabilità sulle 

infrastrutture, movimentazione delle strutture provvisionali per accedere ai punti da 

ispezionare, pulizia delle strutture per renderle accessibili alle attività di censimento e 

ispezione, ecc.; 

- N. 1 squadra per il rilevamento topografico e fotografico con APR. 

Il Tecnico Ispettore, anche se non prende parte in modo continuativo alle operazioni di censimento 

su una determinata opera, deve essere ugualmente indicato nei documenti riguardanti il censimento 

dell’opera, in quanto deve coordinare e dettare le indicazioni procedurali di dettaglio per lo 

svolgimento dell’attività di censimento. 

Il Tecnico Ispettore è la figura, all’interno della singola squadra, responsabile della gestione del flusso 

di informazioni durante lo svolgimento dell’attività di censimento. 

La responsabilità della correttezza di tutti i dati rilevati durante lo svolgimento dell’attività di 

censimento di una determinata opera è in capo all’Ispettore Capo che ha comunque l’obbligo di 

supervisionare ed approvare quanto rilevato durante la fase di censimento delle opere. 

La singola squadra che effettua l’attività di ispezione su di un’opera deve essere composta almeno 

da: 

- N. 1 Tecnico Ispettore, 

- N. 2 persone di ausilio all'attività. 

Il tecnico ispettore definisce, coordina, ed indirizza tutte le attività che riguardano lo svolgimento 

dell’attività ispettiva su un’opera, e responsabile del corretto svolgimento delle attività di ispezione 

sull’opera e della correttezza dei dati rilevati durante tale attività. 

L’Ispettore Capo, anche se non prende parte in modo continuativo alle operazioni di ispezione su una 

determinata opera, deve essere ugualmente indicato nei documenti riguardanti l’ispezione 

dell’opera, in quanto deve coordinare e dettare le indicazioni procedurali di dettaglio per lo 

svolgimento dell’attività di ispezione. 

L’Ispettore Capo è la figura responsabile della gestione del flusso di informazioni durante lo 

svolgimento dell’attività. 
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2.6. STRUMENTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

La ditta appaltatrice deve essere dotata delle seguenti strumentazioni, materiali ed attrezzature da  

considerarsi minime per l’esecuzione delle attività di rilevamento delle opere: 

- strumenti per valutazione generale dello stato dell’opera (filo a piombo, livella, utensili vari, 

ecc.) 

- strumenti per aiuto visuale (fotocamera digitale, binocoli, ecc.) 

- strumenti di misura (metri rigidi e non, misuratori ottici laser, strumentazioni topografiche 

digitali) 

- drone equipaggiato per il rilievo fotografico in quota; 

- attrezzature per accedere all’opera (scale, trabattelli, ecc.) 

- strumenti e mezzi per effettuare ispezioni in ambienti chiusi e non ventilati (es. DPI da mettere 

a disposizione di chi effettuerà l’ispezione, sistemi di ventilazione, ecc.) 

- mezzi, strumenti e cartellonistica varia per delimitare l’area di lavoro e regolare il traffico 

qualora l’attività comporti interferenza con il normale utilizzo dell’opera (cartelli stradali, 

impianti semaforici temporanei, ecc.) 

- veicoli e mezzi in genere per eseguire l’ispezione delle opere. In particolare, la ditta 

appaltatrice dovrà essere fornita di mezzi idonei allo spostamento degli operatori tra le varie 

opere e di mezzi idonei alla conduzione delle ispezioni ed alla regolazione della viabilità. 

La dotazione minima richiesta deve essere dimostrata nell’ambito della produzione della propria 

offerta tecnica prodotta in sede di gara, mediante produzione di un elenco dettagliato delle 

attrezzature, in quanto risulta essere ulteriore garanzia di mantenimento degli standard di 

rilevamento durante lo svolgimento delle attività sulle opere. 

Il materiale ed i mezzi precedentemente elencati dovranno essere messi a disposizione della singola 

squadra di rilevamento per lo svolgimento delle attività di censimento e ispezione. 

In particolare, la dotazione minima di cui la ditta appaltatrice deve disporre deve essere intesa per 

squadra di rilevamento, nel caso in cui si preveda la possibilità di svolgimento contemporaneo delle 

attività di rilevamento di più opere. 
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3. DISPOSIZIONI GENERALI 

 
3.1. DURATA E TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

La durata per l'espletamento del servizio e stabilita in: 730 (SETTECENTOTRENTA) giorni naturali e 

consecutivi come meglio descritto nel cronoprogramma (Allegato ED02 - CRONOPROGRAMMA). 

L'inizio effettivo per lo svolgimento del servizio decorre dalla data di redazione del verbale di avvio di 

esecuzione del contratto. 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare entro 10 giorni dal Verbale di avvio di esecuzione del 

contratto, il Cronoprogramma dettagliato del servizio per le operazioni di censimento e ispezione 

contenente anche il Programma esecutivo per le operazioni di censimento e ispezione. 

Il Programma esecutivo delle attività conterrà le previsioni circa l'esecuzione delle fasi lavorative 

secondo uno sviluppo temporale. 

Dell’approvazione da parte del Direttore di esecuzione del contratto del programma esecutivo 

presentato, sarà data comunicazione all'Aggiudicatario entro 5 giorni dalla presentazione dello 

stesso; in assenza di espressa approvazione, decorso detto termine, il programma si intende 

approvato. 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di ottemperare a quanto contenuto nel programma compilato; in caso 

contrario verranno comminate delle penali per come meglio decritto nel punto 3.5. 

Eventuali variazioni del programma dei lavori, per causa di forza maggiore dovranno essere 

comunicate tempestivamente al Direttore di esecuzione del contratto. 

Nell'arco del tempo contrattuale sono previsti tre momenti di verifica intermedia (Milestone) fissati 

a: 

 

150 (centocinquanta) giorni 300 (trecento) giorni e a 450 giorni naturali e consecutivi dal Verbale 

di avvio di esecuzione del contratto. 

 

Al momento delle singole verifiche, l'Aggiudicatario dovrà produrre un resoconto dettagliato sullo 

stato delle attività. 
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Resta inteso che durante il tempo contrattuale, oltre alle verifiche di cui al precedente capoverso, 

sarà facoltà del Direttore di esecuzione del contratto e/o Responsabile del Procedimento indire 

riunioni per verificare lo svolgimento delle attività in corso, alle quali l’appaltatore dovrà partecipare, 

senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico di FCE. 

 

3.2. SOSPENSIONI E RIPRESE – PROROGHE 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 

circostanze speciali impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d’arte, 

il direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici di cui al 

D. Lgs. n. 50/2016, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione del 

servizio redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore. 

Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento del servizio; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dell’esecuzione; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento 

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto 

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal 

suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per 

riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dell’esecuzione redige il verbale di ripresa 

che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva 

sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari 

all’accertata durata della sospensione. 

Il verbale di ripresa del servizio e controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace 

dalla data della sua redazione. 

Il R.U.P. può ordinare la sospensione del servizio per cause di pubblico interesse o particolare 

necessita; l’ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dell’esecuzione 

ed ha efficacia dalla data di emissione. 
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Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 

particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l’ordine di ripresa, 

trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dell’esecuzione. 

 

3.3. PROROGHE 

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel 

termine contrattuale, ai sensi dell’art. art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, può richiedere una proroga del 

suddetto termine contrattuale, formulata attraverso un’istanza presentata con congruo anticipo 

rispetto alla scadenza del termine contrattuale. 

La richiesta è presentata al direttore dell’esecuzione il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., 

corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi 

acquisisce tempestivamente il parere del direttore dell’esecuzione. 

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni dal ricevimento 

della richiesta. 

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto 

della richiesta. 

 

3.4. PAGAMENTI IN ACCONTO 

Gli stati di avanzamento ed i relativi certificati per il pagamento delle rate di acconto durante la 

esecuzione delle prestazioni, saranno emessi con cadenza bimestrale laddove il credito 

dell’Appaltatore sia superiore ad € 50.000,00, al netto del ribasso d’asta e delle trattenute di legge 

previa accettazione delle prestazioni da parte del Direttore di esecuzione del contratto sulla base 

degli Stati di avanzamento contabili redati da quest’ultimo. 

Sulla contabilizzazione redatta dal Direttore dell’Esecuzione saranno applicate la detrazione del 10% 

quale trattenuta a garanzia e del 0,5% quale trattenuta di legge per infortuni. 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica a mezzo 

di bonifico bancario. Nel caso di contestazione sulla corrispondenza delle prestazioni alle condizioni 

pattuite o per qualsiasi altro motivo, il pagamento della relativa fattura verrà effettuato a 

contestazione definita. Il codice C.I.G., assegnato all'appalto, deve essere riportato su tutti gli 
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strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla FCE e 

dall’Appaltatore, nonché da tutti i soggetti della filiera delle imprese interessati al rapporto in 

oggetto. Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto è subordinato all'accertamento della 

regolarità della posizione contributiva dell’Appaltatore. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 

comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 187 in data 12.11.2010 ed in 

relazione all'appalto di cui trattasi, l’Appaltatore dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale 

dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. 

L’Appaltatore dovrà comunicare a questa Gestione, nei modi e nei termini previsti dall'art. 3 comma 

7 della L. 136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; l’appaltatore, inoltre, si 

assume, pena la risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; la risoluzione del rapporto contrattuale si attiverà 

anche in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite dall’Appaltatore senza avvalersi di banche o 

della società Poste Italiane S.p.A.; ai sensi dell'art. 1 C. 629 Legge 190/2014, questa Gestione 

provvederà ad effettuare la liquidazione delle fatture emesse con esclusione dell'IVA (che sarà versata 

successivamente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, C.d. "split payment").  

Il Codice Univoco al quale dovrà essere indirizzata la fattura elettronica è il seguente: LJ6CLT. 

 
3.5. PENALI 

Le penali saranno così comminate. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per 

l’ultimazione di ciascuna “WBS” rispetto al cronoprogramma: 1 ‰ (uno per mille) dell’importo totale 

contratto.  

Tutte le penali, cumulabili fra loro, saranno trattenute direttamente sull’importo degli stati di 

avanzamento lavori di ciascuna “WBS” cui si riferiscono o dalla somma trattenuta a garanzia. 

Qualora i ritardi accumulati nell’esecuzione del servizio determinino una penale complessiva, pari alla 

somma delle penali relative a ciascuna WBS, il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per 

cento dell’importo netto contrattuale, si applicherà quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 
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Ove il ritardo nell’esecuzione del servizio ecceda il termine di 45 giorni naturali consecutivi si 

considererà integrato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, rilevante ai sensi 

dell’art. 108 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Qualora a seguito di fatti imputabili all’aggiudicatario e salvo casi di comprovata forza maggiore si 

determinassero soggezioni all’esercizio ferroviario sarà applicata una penale pari ad € 50,00 (euro 

cinquanta/00) per ogni treno interessato dalla soggezione e per ogni minuto di ritardo che il treno 

stesso abbia subito per effetto di rallentamenti resisi necessari dal momento del riscontro e sino al 

completo ripristino dell’esercizio ferroviario. 

 

3.6. ASSICURAZIONI 

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecutore è obbligato, almeno 10 giorni prima 

della consegna del servizio, alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che 

tenga indenne l’Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti (CAR) e una polizza assicurativa 

a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione delle attività (RCT). 

La somma assicurata è stabilita in un importo pari a quello di aggiudicazione del servizio in appalto 

(ex art. 4 dello schema – tipo 2.3 introdotto dal D.M. n. 123 del 12/03/2004, art. 103, comma 9, del 

D. Lgs. n. 50/2016). 

Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in 500.000 Euro. 

Le polizze decorrono dalla data di consegna del servizio e cessano alle ore 24 del giorno di ultimazione 

del servizio, risultante dal certificato. 

 

3.7. SUBAPPALTO 

Il subappalto non è ammesso. 

 

3.8. ADEMPIMENTI AI FINI DELLA SICUREZZA 

L’importo per i costi della sicurezza correlati ai rischi da interferenze esterne è pari a zero. 

Si redigerà il DUVRI solo laddove le attività individualmente considerate richiederanno una presenza 

in loco di durata stimata superiore a cinque uomini-giorno (cfr. art. 26, c. 3-bis D. Lgs. 81/08). 
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L’Appaltatore provvederà altresì: 

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali 

subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della 

consegna degli stessi e quelli individuati nel DUVRI; 

- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, 

tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative vigenti; 

- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati 

ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi 

con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso del servizio; 

- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati 

o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle 

predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; 

- ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni attività prevista nell’affidamento in 

oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della attività 

da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; 

- ad informare immediatamente la Direzione dell’esecuzione in caso di infortunio od incidente 

e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. 

La Direzione dell’esecuzione ed il personale incaricato di FCE si riservano ogni facoltà di compiere 

ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od 

informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. 

Ai sensi del Decreto Legge n. 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006, e fatto obbligo 

all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito 

tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le 

imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante 

l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere. 

L'Appaltatore conviene con FCE che le violazioni gravi della sicurezza determinano la risoluzione del 

contratto e si impegna a risarcire questa Società di ogni danno derivante da tale circostanza, senza 

opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione. 
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Ai sensi del D.Lgs n. 81/08, FCE comunicherà all’Appaltatore il nominativo del Responsabile del 

servizio. 

 

3.9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 

dell’appalto, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 

(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se 

successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sui predetti conti. 

 

3.10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 

136, qualora l’Aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste 

italiane Spa il presente contratto sarà automaticamente risolto di diritto. 

 

3.11. ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 

- Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato, nonché a quanto previsto in materia di sicurezza 

e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e ogni altra 

normativa applicabile in materia, sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che 

seguono: 

- gli oneri derivanti dagli interventi e dalle prestazioni da eseguirsi in presenza di esercizio 

ferroviario, in orario notturno e/o nei giorni festivi; 

- segnalare alla stazione appaltante immediatamente e senza indugi la necessita di chiusura o 

di limitazione al transito di una determinata opera, o dell’infrastruttura, quando ne esistano i 

presupposti tecnici, per cause emerse durante lo svolgimento delle attività di censimento, 

ispezione, tramite rapporti informativi. 

- provvedere alla corretta conservazione dei dati raccolti, siano essi su supporto cartaceo, siano 

essi su supporto informatico, fino alla conclusione del servizio. L’eventuale perdita di dati già 

rilevati, anche se imputabile a terzi o a cause di forza maggiore (es. perdita degli archivi dei 
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dati per catastrofi naturali, perdita degli archivi per furto, perdita degli archivi per atti di 

pirateria informatica, ecc.), sarà comunque considerata come dovuta a negligenza della ditta 

nella corretta conservazione e manutenzione dei dati rilevati. Pertanto, la ditta appaltatrice, 

avrà l’onere di rieseguire le rilevazioni già effettuate ed andate perdute senza poter 

pretendere alcuna rivalutazione dei termini contrattuali. 

- il fedele svolgimento delle prestazioni elencate e degli ordini impartiti per quanto di 

competenza, dal Direttore di esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni 

contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti accettate e 

collaudabili, esattamente conformi a quanto previsto negli elaborati di progetto e a perfetta 

regola d’arte, richiedendo al Direttore di esecuzione del contratto tempestive disposizioni 

scritte per ciò che eventualmente non risultasse dagli elaborati e dal Capitolato. In ogni caso 

l’Aggiudicatario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per 

iscritto dal Direttore di esecuzione del contratto; 

- l’assunzione in proprio, tenendone indenne FCE, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a 

termini di contratto; 

- l’Aggiudicatario è inoltre tenuto a fornire, a propria cura e spese, tutte le assistenze richieste 

alle operazioni di prova o prelievo ordinate dal Direttore di esecuzione del contratto ad altro 

soggetto; 

- le responsabilità sulla non rispondenza delle prestazioni svolte rispetto a quelle previste negli 

elaborati di progetto o nel Capitolato; 

- l’adozione, nell'espletamento delle prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli addetti alle prestazioni medesime e dei terzi, nonché ad evitare 

danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in 

materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 

dell’Aggiudicatario, restandone sollevati FCE, nonché il personale preposto alla Direzione per 

l'esecuzione del contratto; 

- la fornitura di un’adeguata documentazione fotografica riguardante le prestazioni svolte, e 

nello specifico quelle di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili 
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dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica dovrà essere consegnata su files; 

dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali ciascuna di esse 

e stata fatta, e documentare quanto effettivamente svolto; 

- sono a carico dell'Aggiudicatario tutti i danni diretti e indiretti al soprassuolo e relativi rimborsi 

(frutti pendenti, piante abbattute o danneggiate, manufatti, ecc..) e quant’altro di proprietà 

di terzi ivi compresi eventuali danni per rallentamenti e/o mancata produzione di Aziende 

interessate del servizio. Tali oneri sono valutati e ricompresi nei prezzi offerti per lo 

svolgimento delle prestazioni; 

- a norma dell’art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio 

personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere 

lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al 

comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ha facoltà di 

verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro e/o 

lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvederà ad allontanare i lavoratori impiegati, 

ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta tessera, a 

prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorità di 

controllo competenti; 

- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere 

oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

- FCE si riserva la facoltà di valersi sull'Aggiudicatario per danni subiti nel corso delle diverse 

attività, in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti. 

L'Aggiudicatario si impegna ad assicurare la presenza dei propri incaricati per i necessari accordi e 

per la partecipazione agli incontri promossi nell'ambito di espletamento dell'incarico. 

Saranno inoltre a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri organizzativi, contributivi ed assicurativi 

per l’espletamento delle attività di cui al presente Capitolato. 

FCE non riconoscerà alcun ulteriore rimborso spese rispetto al corrispettivo conseguente alla stipula 

dei relativi contratti. 
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L’Aggiudicatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice 

Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Capitolato e dagli atti dallo 

stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa 

vigente in materia correlata all’oggetto dell’appalto. 

Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 

l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e 

dagli organi di FCE. 

L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dai tecnici incaricati di FCE. 

L’Aggiudicatario, nell'espletare il presente servizio, dovrà tenere gli opportuni contatti con il 

Responsabile del Procedimento, con gli altri Servizi di FCE e con gli altri Enti interessati. 

In particolare l’Aggiudicatario, secondo i criteri stabiliti nel presente Capitolato, si impegna 

espressamente a partecipare alle riunioni di riesame formalmente indette dal Responsabile del 

Procedimento. 

Sarà onere dell’Aggiudicatario promuovere ed organizzatore i necessari incontri con i diversi soggetti 

appartenenti a FCE o esterni, volti alla raccolta delle informazioni necessarie per l’espletamento del 

presente incarico. 

Ai fini dell’ottenimento delle eventuali autorizzazioni e dei pareri necessari, l’Aggiudicatario, 

nell’espletamento del presente servizio, dovrà tenere gli opportuni contatti con gli Enti Terzi coinvolti 

a qualsiasi titolo dalla realizzazione del servizio. 

 

3.12. RECESSO DAL CONTRATTO 

E’ facoltà di FCE rescindere anticipatamente l’affidamento in ogni momento quando il soggetto 

Aggiudicatario sia colpevole di ritardi pregiudizievoli ovvero quando il soggetto contravvenga 

ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Capitolato ovvero a norme di legge o aventi forza 

di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, ovvero 

non produca la documentazione richiesta. In questi casi saranno corrisposti all’Aggiudicatario 

unicamente i compensi relativi alle attività eseguite senza alcuna ulteriore maggiorazione e fatta salva 
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la richiesta di eventuali danni subiti da FCE a seguito del comportamento non corretto 

dell’Aggiudicatario. 

La rescissione di cui al presente articolo avviene con semplice comunicazione scritta indicante la 

motivazione. La rescissione avrà effetto dal ricevimento della comunicazione scritta. 

Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e 

risoluzione anticipata dei contratti. 

 

3.13. RESPONSABILITA' 

E’ onere dell'Aggiudicatario a provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in 

forza della vigente legislazione, sono previsti per la fornitura del servizio di cui al presente Capitolato. 

L’Aggiudicatario solleva espressamente fin d’ora FCE da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che 

potrebbero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante lo svolgimento del 

servizio in oggetto. 

L’Aggiudicatario si assume espressamente la responsabilità per danni che dovesse arrecare a cose e/o 

a terzi in conseguenza dello svolgimento del servizio, sollevando FCE da ogni responsabilità al 

riguardo. 

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione delle prestazioni tutti i provvedimenti e le 

cautele necessari per garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08), nonchè per evitare danni a beni 

pubblici e privati. 

 

3.14. RISERVATEZZA NELL'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

L’Aggiudicatario si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti di 

FCE. Qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata da FCE. 

 

3.15. DISPOSIZIONE CONTRATTUALE 

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. L’Aggiudicatario 

accetta, senza alcuna riserva, quanto espressamente previsto in ogni sua parte. 
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3.16. NORME SPECIALI 

L’Aggiudicatario e responsabile del rispetto dei termini per lo svolgimento del servizio in oggetto. 

Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni o altra modifica, può essere eseguita o presa in 

considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dal Responsabile del Procedimento. 

In difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che 

derivi all’esecuzione del servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente 

Capitolato, sono a carico dell’Aggiudicatario. 

Qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore deve essere 

comunicata tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento. 

 

3.17. RIFERIMENTI VINCOLANTI 

Lo svolgimento del presente servizio è accettata con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente 

Capitolato e dagli elaborati di progetto. 

 

3.18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Il presente Capitolato è immediatamente vincolante ed efficace per l’Aggiudicatario nella sua 

interezza, lo sarà invece per FCE, solo dopo l’intervenuta esecutività dell’atto formale di 

aggiudicazione, ai sensi delle norme vigenti. 

 

3.19. SPESE DI CONTRATTO 

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto 

d’appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore. L'I.V.A. sarà 

corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge. 
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