



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Gestione Governativa della
FERROVIA CIRCUMETNEA
--- CATANIA ---

Censimento, rilievo, inserimento su portale AINOP, ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di conservazione delle opere d'arte presenti sulla linea ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea

VISTI ED APPROVAZIONI:

REVISIONI:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

GRUPPO DI PROGETTO



Ferrovia Circumetnea



ELABORATO

TITOLO:

ELABORATI DESCRITTIVI
CRONOPROGRAMMA

DISEGNO

ED02

SCALA:

DATA:


FILE:

CODIFICA:

REVISIONE:

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	Attività di censimento e redazione SDO	1	180	180
2	Inserimento dati su portale AINOP	161	190	30
3	Ispezione visiva Primo Semestre e redazione SDI	101	230	130
4	Elaborazione dati e valutazione stato delle opere	205	235	30
5	Ispezione visiva Secondo Semestre e redazione SDI	230	360	130
6	Elaborazione dati e valutazione stato delle opere	335	365	30
7	Ispezione visiva Primo Semestre e redazione SDI	365	545	180
8	Elaborazione dati e valutazione stato delle opere	520	550	30
9	Ispezione visiva Secondo Semestre e redazione SDI	545	725	180
10	Elaborazione dati e valutazione stato delle opere	700	730	30

Censimento, inserimento su portale AINOP, ispezioni visive primarie e determinazione dello stato di conservazione delle opere d’arte presenti sulla linea ferroviaria e sulla linea metropolitana della Ferrovia Circumetnea



Durata Lavori	730 gg. naturali consecutivi
---------------	------------------------------